



Cofinancé par le  
programme Erasmus+  
de l'Union européenne

**PROGRAMME** : Erasmus+, Coopération en faveur de l'innovation et de l'échange des bonnes pratiques

**ACTION CLE NO. 2** : Renforcement des capacités de l'enseignement supérieur (joint projects)

**TITRE DU PROJET** : « Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan »

**NUMERO DE L'ACCORD DE SUBVENTION** : 618860-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

## Lettre de mission P7

Le tableau récapitule vos principales missions. Toutes vos missions et vos activités à réaliser sont décrites de manière détaillée dans le projet auquel il est impératif de se rapporter de manière permanente.

### LANGUE:

- Le projet est rédigé en français et traduit en Russe, langue pratiquée dans chacun des 3 pays partenaires
- La langue de travail du projet est le français
- Les GOP se dérouleront en Russe
- Les GPR se dérouleront en Russe avec un interprète français Russe, si la présence d'une université européenne le nécessite
- Les GPI se dérouleront en Français avec un ou plusieurs interprètes fournis par l'université d'accueil du GPI ou par chacune des universités partenaires si la réunion se déroule en visioconférence
- Les réunions et échanges bilatéraux sur site ou à distance se dérouleront dans la langue choisie par ces 2 partenaires

### MISSIONS :

Certaines missions prévues initialement dans le projet ne pourront pas être réalisées pour cause de Pandémie. Elles pourront être reprogrammées ultérieurement en fonction des nécessités et la demande des partenaires concernés, dans le respect des activités du projet et avec l'accord préalable du partenaire contractant P1.

Lots des travaux (voir section E6 du Formulaire de candidature)					Livrables/résultats					
No. du WP	Titre du WP	Organisme responsable du lot de travail	Date de début estimée	Date de fin estimée	No. du résultat	Titre du résultat	Organisme responsable du resultat	Organismes participants (nombre de personnes qui se déplacent)	Langues de productions et de résultats	Mode de déroulement de l'activité (présentiel/online)
WP 01	Préparation de la mise en œuvre du projet	P1	15.01.2021	14.04.2021	R 01.1	Procès-verbaux de réunions et lettres de mission signées pour chaque partenaire au Kazakhstan	P1	P1(3), P2(1), P20(1), P5, P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	online
					R 01.2	Transfert au Kazakhstan de ressources et méthodologies de type «tuning» et rénovation des cursus recueillies en UE	P20	P20, P5, P6, P7, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Azéri	à définir ultérieurement
					R 01.2	Synthèses nationales de ressources et méthodologies de type «tuning» au Kazakhstan	P5	P5, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe Kazakh	online
					R 01.3	1 liste de 4 rénovateurs des cursus (2 enseignants, 1 professionnel et 1 institutionnel ) au Kazakhstan (P7)	P7	P7, P1, P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	online
					R 01.4	Réunion du GPI nr.1 à Athènes (GR) pour ouvrir le projet	P1	P1, P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P18(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	online
					R 01.4	Reunion du GPR nr.1 (à Almaty) pour ouvrir le projet au Kazakstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	online
					R 01.4	Reunion GOP pour valider la synthèse des ressources nationales et lancer les premières activités au Kazakhstan	P5	P5, P6(1), P7(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	online

<b>WP 02</b>	Formalisation de 3 plans stratégiques régionaux, élaboration de 3 diagnostics des besoins de formation, choix d'une spécialisation professionnelle clé en sécurité sanitaire et la gestion de la qualité des soins de santé et de la Licence et du Master associés	P1	15.02.2021	15.09.2021	<b>R 02.1</b>	Un guide méthodologique commun aux 3 régions (RU, KZ, AZ)	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	online
					<b>R 02.1</b>	20 personnes formées à la rénovation de cursus au Kazakhstan	P20	P20(1), P5, P1, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 02.1</b>	2 cadres de P7 (Kazakhstan) en visite d'étude d'une semaine en Roumanie	P20	P7(2), P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 02.2</b>	Plan d'action stratégiques régionaux pour la mise en œuvre du projet ou Kazakhstan (P7)	P20	P20, P7,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 02.3</b>	Réunion du GPI nr.2 à Moscou	P3	P1(2), P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12, P13, P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P18(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 02.3</b>	1 fiche métiers et intitulés des Licences au Kazakhstan	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe Kazakh	online
					<b>R 02.3</b>	1 fiche métiers et intitulés des Masters au Kazakhstan	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe Kazakh	online
					<b>R 02.4</b>	Classification des besoins de formation au Kazakhstan	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 03</b>	Elaboration des programmes, contenus de cours et ressources pédagogiques de la «Licence et du Master en	P18	15.04.2021	15.12.2022	<b>R 03.1</b>	1 personnel administratif de P7 (Kazakhstan) perfectionnés en Roumanie (1 semaine)	P20	P7(1), P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 03.1</b>	2 professeurs de P7 (Kazakhstan) perfectionnés en Roumanie (2 semaines)	P20	P7(2), P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement

sécurité sanitaire et gestion de la qualité des soins de santé en entreprises médicales ».			<b>R 03.2</b>	Mission spécifique de P1 et P18 d'une semaine a P7 pour appui à la création de pôle d'excellence	P1	P1(1), P18(1), P7,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.2</b>	Réunion du GPI nr.3 à Almaty	P5	P1(3), P2(1), P3(2), P4(1), P5, P6(1), P7(1), P8(1), P9(2), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16, P17(1), P18(1), P20(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.2</b>	Réunion du GPR nr. 2 (à Almaty) pour valider les productions des Pôles d'excellence au Kazakhstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.2</b>	Achat d'équipement pour le Pole d'excellence du P7	P7	P7,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.2</b>	1 pôle d'excellence pour le développement de la qualité dans les services médicaux au Kazakhstan a P7	P7	P7, P1, P18,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.2</b>	Achat licence de logiciel gestion de la qualité dans les structures médicales type «MYPAQ» ou BlueKanGo (P7)	P7	P7, P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.3</b>	Les programmes et cours de Licence au Kazakhstan(P7)	P20	P7, P1, P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.3</b>	Les programmes et cours de Master au Kazakhstan (P7)	P20	P7, P1, P20,	Anglais, Français, Russe Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.3</b>	1 dossier de demande d'accréditation type Licence au Kazakhstan (P7)	P20	P7, P1, P20,	Kazakh	à définir ultérieurement
			<b>R 03.3</b>	1 dossier de demande d'accréditation type Master au Kazakhstan (P7)	P20	P7, P1, P20,	Kazakh	à définir ultérieurement

<b>WP 04</b>	La nouvelle offre de formation est inscrite dans le dispositif assurance qualité de chacune des universités partenaires	P20	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 04.1</b>	1 plan d'action pour l'assurance qualité des programmes d'études au Kazakhstan (P7)	P20	P7, P1, P20, P2, P18,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 04.2</b>	Sensibilisation et formation sur le processus d'assurance qualité pour le personnel impliqué dans le projet	P20	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Grec, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 04.2</b>	La formation sur le processus d'assurance qualité pour le personnel impliqué dans le projet au Kazakhstan	P20	P20(1), P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 05</b>	Un dispositif de formation initiale et continue accessible à distance en ligne (FOAD) et couvrant tous les besoins de formation dans le domaine de la qualité et la gestion des risques en santé dans les entreprises médicales	P1	15.06.2021	14.03.2024	<b>R 05.4</b>	La plateforme du P22 est opérationnelle et ouverte. Elle est alimentée par tous les contenus de cours et ressources numérisées.	P1	P22, P1, P5, P20, P6, P7,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 05.4</b>	La plateforme du P5 est opérationnelle et ouverte. Elle est alimentée par tous les contenus de cours et ressources numérisées.	P1	P5, P15, P1, P20, P6, P7,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 05.4</b>	Réunion du GPR nr. 4 (à Almaty) per validées la plateforme au Kazakhstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 06</b>	Formation de 540 étudiants minimum en formation initiale (180 en Russie, 225 au KZ et 135 en AZ) et pérennité de la nouvelle offre d'enseignement.	P9	15.06.2021	14.03.2024	<b>R 06.1</b>	Formation de 30 étudiants en première année de Licence et 15 pour le Master - P7	P7	P7, P1,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 06.2</b>	La réunion internationale en France (Nice) sur les doubles diplômes qui concerne toutes les universités du projet	P18	P1(2), P18, P20(1), P3(1), P4(1), P12(1), P13(1), P9(1), P10(1), P15(1), P5(1), P6(1), P7(1), P21(1), P22(1),	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement

<b>WP 07</b>	5% des effectifs d'étudiants formés seront des réfugiés politiques	P1	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 07.1</b>	2 personnes réfugiées politiques sélectionnées et inscrites dans les nouveaux cursus au Kazakhstan (P7)	P7	P7, P1, P20,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 07.2</b>	Formation des 2 étudiants appartenant au groupe cible réfugiés politiques en Licence, Master ou FTLV au Kazakhstan (P7)	P7	P7, P1, P20,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 08</b>	Optimisation de l'employabilité et de l'esprit entrepreneurial des étudiants	P18	01.09.2021	30.11.2021	<b>R 08.2</b>	Un module de formation «Entrepreneuriat pour la sécurité sanitaire et la gestion de la qualité des soins de santé dans les entreprises médicales».	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 09</b>	Un dispositif modulaire de formation Tout au Long de la Vie (FTLV) sur la sécurité sanitaire et la gestion de la qualité des soins de santé et 50 professionnels du secteur medical formés dans chacun des pays	P9	15.01.2022	14.03.2024	<b>R 09.1</b>	Le dispositif modulaire ouvert est accessible en FTLV pour la sécurité sanitaire et d la gestion de la qualité des soins de santé dans les entreprises médicales : programmes et contenus au Kazakhstan	P9	P9, P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 09.2</b>	Des outils pédagogiques numérisés pour chacun des modules	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Grec, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 09.2</b>	Réunion du GPI nr.4 à Nice.	P18	P18, P1(1), P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Anglais, Français, Grec, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 09.2</b>	Réunion du GPR nr. 3 (à Almaty) pour valider les ressources au Kazakhstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement

					<b>R 09.3</b>	10 professionnels de P7 (Kazakhstan) perfectionnés sur au moins un module de formation en présentiel ou à distance	P7	P7, P1(1), P20(1), P9,	Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 10</b>	Contrôle de qualité et suivi	P2	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 10.1</b>	Le plan qualité et sa mise en œuvre au Kazakhstan	P2	P2, P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 10.1</b>	Réunion du GPR nr. 5 (à Almaty) pour valider rapports d'évaluation au Kazakhstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 11</b>	Conception et mise en œuvre d'un plan d'action pour la diffusion et l'exploitation permanente des résultats	P5	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 11.1</b>	Démultiplication des formations de renovateurs des cursus et d'analystes des métiers au Kazakhstan (a P6): 2 professeurs (expérimentés sur le projet) x 3 sessions x 15 professeurs = 90 professeurs formés.	P6	P5, P1, P6, P7, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Réunion du GPR nr. 6 (à Almaty) pour valider les plans d'action au Kazakhstan	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Organiser un événement à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre au Kazakhstan (a P5)	P5	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Organiser un événement à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre au Kazakhstan (a P6)	P6	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Organiser un événement à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17	P7	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement

						septembre au Kazakhstan (a P7)				
					<b>R 11.1</b>	Organiser un événement à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre au Kazakhstan (a P21)	P21	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Organiser un événement à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre au Kazakhstan (a P22)	P22	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Publication des communications sur le site du partenaire (P7) pour (ré)actualisation du projet.	P7	P7,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	2 ateliers d'information pour la démultiplication au Kazakhstan a P7	P7	P7, P1,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.1</b>	Démultiplication des formations de renovateurs des cursus et d'analystes des métiers au Kazakhstan (a P7): 1 professeur (expérimentés sur le projet) x 3 sessions x 15 professeurs = 45 professeurs formés.	P7	P7, P1,	Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 11.2</b>	Supports financiers pour l'exploitation	P5	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
<b>WP 12</b>	Pilotage et gestion du projet	P1	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 12.1</b>	6 comptes rendu de réunions exécutoires (GPR) au Kazakhstan (à Almaty)	P5	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22, P20, P2,	Anglais, Français, Russe, Kazakh	à définir ultérieurement



					<b>R 12.2</b>	Conventions bilatérales entre P1 et chacun des partenaires	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Anglais, Français, Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.3</b>	10 personnes du Kazakhstan(2 par université partenaire) sont formées en Grèce à la gestion d'un projet Erasmus +	P1	P1, P5(2), P6(2), P7(2), P21(2), P22(2),	Anglais, Français Russe, Azéri, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	2 missions de coordination de l'Expertise européenne au Kazakhstan	P1	P1(1), P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	2 missions de coordination technique au Kazakhstan	P1	P1(1), P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	Missions de contrôle de gestion, coordination technique, pédagogique et coordination d'expertise européenne a P7	P1	P1(1), P7,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	2 missions par an pour évaluation sur site au Kazakhstan	P2	P2(1), P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	Mission d'évaluation finale sur site au Kazakhstan	P2	P2(1), P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Anglais, Français Russe, Kazakh	à définir ultérieurement

*La légende:*

P1 - Université West Attica Athena (Grèce)

P2 - Asociatia PARTENER – le Groupement d'Initiative pour le Développement Local (Roumanie)

P3 - Université d'État Katanov Khakass (Russie)

P4 - Université médicale d'État de Krasnoïarsk (Russie)

P5 - Université nationale Al-Farabi Kazakh (Kazakhstan)

P6 - Université d'État d'Ualikhanov Kokshetau (Kazakhstan)

P7 - South Kazakhstan Académie de médecine (Kazakhstan)

P8 - Ministère de l'Éducation du Kazakhstan (Kazakhstan)

P9 - Université technique d' Azerbaïdjan (Azerbaïdjan)

P10 - Université de médecine filiale de Bakou de l'Université médicale d'Etat de Moscou I.I.M. Sechenov (Azerbaïdjan)

P11 - Département de médecine nucléaire, Centre national d'oncologie, Baku (Azerbaïdjan)

- P12 - Établissement d'enseignement supérieur d'État "Université de l'amitié du peuple de Russie" (Russie)
- P13 - Université médicale d'Etat fédérale de Moscou I.I.M. Sechenov (Russie)
- P14 - La société à responsabilité limitée "Centre de formation complémentaire et de formation avancée" (Russie)
- P15 - L'Université de Nakhchivan (Azerbaïdjan)
- P16 - Hôpital clinique municipal No7 Almaty (Kazakhstan)
- P17 - Ministère de la Santé Publique du Kazakhstan (Kazakhstan)
- P18 - Université Côte d'Azur (Nice Sophia-Antipolis) (France)
- P20 - Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hateganu Cluj (Roumanie)
- P21 - S.D. Asfendiyarov Université nationale de médecine du Kazakhstan (Kazakhstan)
- P22 - Université de médecine Kazakh-Russe (Kazakhstan)

Date:

Nom et prénom du représentant legal:

Signature: