



<b>WP 01</b>	Подготовка реализации проекта	P1	15.01.2021	14.04.2021	<b>R 01.1</b>	Протоколы встреч и подписанные письма-обязательства, для каждого казахстанского партнера	P1	P1(3), P2(1), P20(1), P5, P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, казахский	онлайн
					<b>R 01.2</b>	Передача в Казахстан ресурсов и методик в виде "Настройка или Регулировки" и обновленные учебные программы, собранные в ЕС.	P20	P20, P5, P6, P7, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, азербайджанский	Будет определено позже
					<b>R 01.2</b>	Национальный синтез «тюнинговых» ресурсов и методологий в Казахстане	P5	P5, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, казахский	онлайн
					<b>R 01.3</b>	1 список из 4 специалистов по обновлению учебных программ (2 преподавателя, 1 специалист и 1 работник учреждения) из Казахстана (P5)	P7	P7, P1, P20,	Английский, Французский, Русский, казахский	онлайн
					<b>R 01.4</b>	Собрание GPI №1 в Афинах (GR) для запуска проекта	P1	P1, P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P18(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	онлайн

					<b>R 01.4</b>	Собрание GPR №1 (в Алматы) для запуска проекта в Казахстане	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	онлайн
					<b>R 01.4</b>	Собрание GOP для утверждения национальных ресурсов и запуска первых мероприятий в Казахстане	P5	P5, P6(1), P7(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	онлайн
<b>WP 02</b>	Составление и утверждение 3 региональных стратегических планов, выполнение 3 диагностик по потребностям образования, выбор ключевой профессиональной специализации в области безопасности здоровья и управления качеством медицинских услуг и связанных с ними степеней бакалавра и магистратуры	P1	15.02.2021	15.09.2021	<b>R 02.1</b>	Общее методологическое руководство для 3 региона (РФ, КЗ, АЗ)	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	онлайн
					<b>R 02.1</b>	20 обученных человек в Казахстане по обновлению учебных программ	P20	P20(1), P5, P1, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 02.1</b>	2 кадра из Р7 (Казахстан) с визитом недельного обучения в Румынии	P20	P7(2), P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 02.2</b>	Региональный стратегический план действий реализации проекта в Казахстане (Р7)	P20	P20, P7,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже

					<b>R 02.3</b>	Собрание GPI №2 в Москве	P3	P1(2), P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12, P13, P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P18(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 02.3</b>	1 описание специальности и наименование программ бакалавра в Казахстане	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	онлайн
					<b>R 02.3</b>	1 описание специальности и наименование программ магистратуры в Казахстане	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	онлайн
					<b>R 02.4</b>	Классификация потребностей образования в Казахстане	P5	P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
<b>WP 03</b>	Разработка программ, содержания курсов и педагогических ресурсов по "Бакалавру и магистратуре в сфере безопасности и управления качеством здравоохранения на медицинских предприятиях".	P18	15.04.2021	15.12.2022	<b>R 03.1</b>	1 административный сотрудник из P7 (Казахстан), прошедший обучение в Румынии (1 неделя).	P20	P7(1), P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.1</b>	2 преподавателя из P7 (Казахстан) прошедшие обучение в Румынии (2 недели)	P20	P7(2), P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.2</b>	Специфическая однонедельная миссия P1 и P18 в P7 для поддержки в создании центра	P1	P1(1), P18(1), P7,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже

					передового опыта.					
					<b>R 03.2</b>	Собрание GPI №3 в Алматы	P5	P1(3), P2(1), P3(2), P4(1), P5, P6(1), P7(1), P8(1), P9(2), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16, P17(1), P18(1), P20(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.2</b>	Собрание GPR №2 (в Алматы) для утверждения продукции центра передового опыта в Казахстане	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.2</b>	Покупка оборудования для центра передового опыта P7	P7	P7,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.2</b>	1 центр передового опыта по развитию медицинских услуг в Казахстане	P7	P7, P1, P18,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.2</b>	Приобретение лицензии по программному обеспечению управления и качества в медицинских структурах типа МУРАQ» или BlueKanGo (P5)	P7	P7, P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.3</b>	Программы и курсы бакалавриата в	P20	P7, P1, P20,	Английский, Французский, Русский,	Будет определено позже

					Казахстане (P7)			Казахский		
					<b>R 03.3</b>	Программы и курсы магистратуры в Казахстане (P7)	P20	P7, P1, P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.3</b>	1 запрос аккредитации на бакалавриат в Казахстане (P7)	P20	P7, P1, P20,	Казахский	Будет определено позже
					<b>R 03.3</b>	1 запрос аккредитации на магистратуру в Казахстане (P7)	P20	P7, P1, P20,	Казахский	Будет определено позже
<b>WP 04</b>	Новое образовательное предложение включено в механизм обеспечения качества каждого университета партнера	P20	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 04.1</b>	Первый план действий по обеспечению качества образовательных программ в Казахстане (P7)	P20	P7, P1, P20, P2, P18,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 04.2</b>	Осведомленность и обучение персонала привлеченного в проект по процессу обеспечения качества.	P20	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Греческий, Русский, Казахский, Азербайджанский	Будет определено позже
					<b>R 04.2</b>	Обучение персонала вовлеченного в проект по процедуре обеспечения качества в Казахстане	P20	P20(1), P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже

<b>WP 05</b>		P1	15.06.2021	14.03.2024	<b>R 05.4</b>	Платформа P22 оперативна и открыта. Она оснащена всеми материалами курса и цифровыми ресурсами.	P1	P22, P1, P5, P20, P6, P7,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 05.4</b>	Платформа P5 оперативна и открыта. Она оснащена всеми материалами курса и цифровыми ресурсами.	P1	P5, P15, P1, P20, P6, P7,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 05.4</b>	Собрание GPR №4 (в Алматы) для оценки и утверждения платформы в Казахстане	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8(1), P16, P17(1), P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
<b>WP 06</b>	Подготовка как минимум 540 студентов на начальном этапе обучения (180 в России, 225 в КЗ и 135 в АЗ) и устойчивость нового предложения по обучению.	P9	15.06.2021	14.03.2024	<b>R 06.1</b>	Подготовка 30 студентов на первом курсе бакалавриата и 15 на магистратуре – P7	P7	P7, P1,	Казахский	Будет определено позже
					<b>R 06.2</b>	Международная встреча во Франции (Ницца) по программе двойного диплома, которая касается всех университетов проекта.	P18	P1(2), P18, P20(1), P3(1), P4(1), P12(1), P13(1), P9(1), P10(1), P15(1), P5(1), P6(1), P7(1), P21(1), P22(1),	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	Будет определено позже

<b>WP 07</b>	5% обученных студентов будут политическими беженцами	P1	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 07.1</b>	2 политических беженца, отобранных и зачисленных на новые программы в Казахстане (P7)	P7	P7, P1, P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский,	Будет определено позже
					<b>R 07.2</b>	Обучение 2 студентов, принадлежащих к целевой группе политических беженцев, по программам бакалавриата, магистратуры или FTLV в Казахстане (P7)	P7	P7, P1, P20,	Английский, Французский, Русский, Казахский,	Будет определено позже
<b>WP 08</b>	Оптимизация возможностей трудоустройства и предпринимательства студентов.	P18	01.09.2021	30.11.2021	<b>R 08.2</b>	Образовательный модуль "Предпринимательство для обеспечения безопасности здоровья и управление качеством медицинских услуг в медицинских предприятиях".	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	Будет определено позже
<b>WP 09</b>	Модульная система непрерывного обучения (FTLV) по вопросам безопасности здоровья и управления качеством здравоохранения и 50 специалистов медицинского сектора, прошедших	P9	15.01.2022	14.03.2024	<b>R 09.1</b>	Модульное устройство доступное в FTLV для обеспечения безопасности здоровья и управления качеством медицинских услуг в медицинских предприятиях:	P9	P9, P5, P1, P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже

	обучение в каждой стране.					программы и содержания в Казахстане				
					<b>R 09.2</b>	Цифровые инструменты обучения для каждого модуля	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Греческий Русский, Казахский, Азербайджанский	Будет определено позже
					<b>R 09.2</b>	Собрание GPI №.4 в Ниццах.	P18	P18, P1(1), P2(1), P3(1), P4(1), P5(1), P6(1), P7(1), P8(1), P9(1), P10(1), P11(1), P12(1), P13(1), P14(1), P15(1), P16(1), P17(1), P20(1), P21(1), P22(1),	Английский, Французский, Греческий Русский, Казахский, Азербайджанский	Будет определено позже
					<b>R 09.2</b>	Собрание GPR № 3 (в Алматы) для оценки ресурсов в Казахстане	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский,	Будет определено позже
					<b>R 09.3</b>	10 специалистов P7 (Казахстан), прошедших повышение квалификации, по крайней мере, по одному очному или заочному модулю обучения.	P7	P7, P1(1), P20(1), P9,	Казахский	Будет определено позже
<b>WP 10</b>	Контроль мониторинга и качества	P2	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 10.1</b>	План качества и его реализация в Казахстане	P2	P2, P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский,	Будет определено позже
					<b>R 10.1</b>	Собрание GPR № 5 (в Алматы) для утверждения	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский,	Будет определено позже

						утверждения отчетов оценивания в Казахстане			Казахский,	
<b>WP 11</b>	Разработка и осуществление плана действий по распространению и постоянному использованию полученных результатов.	P5	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 11.1</b>	Расширение подготовки специалистов по обновлению учебных программ и специалистов по анализу специальностей в Казахстане (P6): 2 преподавателя (имеющие опыт по проекту) x 3 сессий x 15 преподавателей = 90 преподавателей обучено.	P6	P5, P1, P6, P7, P21, P22,	Казахский	Будет определено позже
					<b>R 11.1</b>	Собрание GPR №6 (в Алматы) для утверждения плана действий в Казахстане	P5	P5, P20(1), P6(1), P7(1), P8, P16, P17, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, казахский	Будет определено позже
					<b>R 11.1</b>	Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября в Казахстане (в P5)	P5	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Казахский	Будет определено позже
					<b>R 11.1</b>	Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября в	P6	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Казахский	Будет определено позже

				Казахстане (в Р6)					
				<b>R 11.1</b>	Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября в Казахстане (в Р7)	Р7	Р5, Р6, Р7, Р8, Р16, Р17, Р21, Р22,	Казахский	Будет определено позже
				<b>R 11.1</b>	Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября в Казахстане (в Р21)	Р21	Р5, Р6, Р7, Р8, Р16, Р17, Р21, Р22,	Казахский	Будет определено позже
				<b>R 11.1</b>	Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября в Казахстане (в Р22)	Р22	Р5, Р6, Р7, Р8, Р16, Р17, Р21, Р22,	Казахский	Будет определено позже
				<b>R 11.1</b>	Публикация сообщений на сайте партнера (Р7) для переобновления проекта.	Р7	Р7,	Английский, Французский, Русский, казахский	Будет определено позже
				<b>R 11.1</b>	2информационных семинара в Казахстане в Р7	Р7	Р7, Р1,	Английский, Французский, Русский, казахский	Будет определено позже

					<b>R 11.1</b>	Расширение подготовки специалистов по обновлению учебных программ и специалистов по анализу профессий в Казахстане (в P7): 1 преподаватель (опытный по проекту) x 3 сессий x 15 учителей = 45 подготовленных преподавателей.	P7	P7, P1,	Казахский	Будет определено позже
					<b>R 11.2</b>	Финансовая поддержка деятельности	P5	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	Будет определено позже
<b>WP 12</b>	Руководство и управление проектом	P1	15.01.2021	14.03.2024	<b>R 12.1</b>	6 отчетов собраний GPR проведенные в Казахстане (в Алматы)	P5	P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22, P20, P2,	Английский, Французский, Русский, казахский	Будет определено позже
					<b>R 12.2</b>	Двустороннее соглашение между P1 и каждым партнером	P1	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22,	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	Будет определено позже
					<b>R 12.3</b>	10 человек из Казахстана ( по 2 из каждого университета партнера) обучены в Греции по управлению	P1	P1, P5(2), P6(2), P7(2), P21(2), P22(2),	Английский, Французский, Русский, Казахский, азербайджанский	Будет определено позже

					проектом Erasmus +					
					<b>R 12.4</b>	2 миссии по координации европейской экспертизы в Казахстане	P1	P1(1), P20, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 12.4</b>	2 миссии по технической координации в Казахстане	P1	P1(1), P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 12.4</b>	Управленческий контроль, техническая и образовательная координация и координация европейской экспертизы в P7	P1	P1(1), P7,	Французский, Русский, Казахский, азербайджанский Французский, Русский, Казахский	Будет определено позже
					<b>R 12.4</b>	2 миссии в год для проведения оценивания на месте, в Казахстане	P2	P2(1), P5, P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Французский, Русский, Казахский	à définir ultérieurement
					<b>R 12.4</b>	Миссия финального оценивания на месте, в Казахстане	P2	P2(1), P6, P7, P8, P16, P17, P21, P22,	Французский, Русский, Казахский	à définir ultérieurement

*La légende:*

- P1 – Университет West Attica Афина (Греция)
- P2 – Партнерская Ассоциация –Инициативная группа по локальному развитию (Румыния)
- P3 – Государственный Университет Katanov Khakass (Россия)
- P4 – Государственный медицинский университет Красноярска (Россия)
- P5 – Казахский Национальный Университет аль-Фараби (Казахстан)
- P6 – Кокчетавский государственный университет им. Уалиханова (Казахстан)
- P7 – Южно-Казахстанская медицинская академия (Казахстан)
- P8 – Министерство образования Казахстана (Казахстан)
- P9 – Азербайджанский технический университет (Азербайджан)

- P10 - Бакинский филиал Московского государственного медицинского университета И.М. Сеченова (Азербайджан)
- P11 – Департамент ядерной медицины, национальный центр онкологии, Баку (Азербайджан)
- P12 - Государственное высшее учебное заведение "Российский университет дружбы народов" (Россия)
- P13 - Московский федеральный государственный медицинский университет И.М. Сеченова (Россия)
- P14 - Общество с ограниченной ответственностью "Центр повышения квалификации и переподготовки кадров" (Россия)
- P15 - Нахичеванский университет (Азербайджан)
- P16 - Городская клиническая больница № 7 г. Алматы (Казахстан)
- P17 - Министерство здравоохранения Казахстана (Казахстан)
- P18 – Лазурный университет (Ницца София-Антиполис) (Франция)
- P20 – Университет медицины и фармацевтики Liliu Hateganu Cluj (Румыния)
- P21 – Национальный медицинский университет Асфендиярова (Казахстан)
- P22 – Казахстанско-Российский медицинский университет (Казахстан)

Дата:

Фамилия и имя официального представителя:

Подпись: